

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

Pada pengerjaan tugas akhir ini, penulis dapat mengambil atau menarik kesimpulan sebagai berikut

1. Pada penelitian yang berjudul “Analisis Perubahan Biaya dan Waktu Akibat Pelaksanaan Proyek Bertahap Pada Pekerjaan Pembangunan RSUD Dr Slamet Garut” pembangunan Gedung Rawat Inap RSUD dr Slamet Garut akibat proyek dilaksanakan bertahap sebesar Rp58.438.198.667.
2. Perubahan biaya yang dialami yaitu meningkatnya biaya sebesar 8,372% dari harga perencanaan awal apabila pelaksanaannya serentak.
3. Durasi waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan proyek pembangunan Gedung Rawat Inap RSUD dr Slamet Garut jika pelaksanaannya serentak selama 208 hari.
4. Durasi waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan proyek pembangunan Gedung Rawat Inap RSUD dr Slamet Garut pada tahap selanjutnya 81 hari.
5. Selisih waktu yang dibutuhkan apabila pelaksanaan proyek bertahap yaitu lebih lambat 4 hari.

#### 5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis mempunyai saran dalam perencanaan Pembangunan Gedung Rawat Inap RSUD dr. Slamet Garut sebaiknya dilaksanakan secara serentak. Supaya dalam pelaksanaan proyek, biaya yang dibutuhkan lebih murah dan bobot yang terjadi lebih rendah dibandingkan dengan proyek apabila pelaksanaannya secara bertahap.