

DAFTAR ISI

	HAL
LEMBAR PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. TUJUAN	1
1.3. FUNGSI	2
1.4. LINGKUP STUDY	2
BAB II TINJAUAN TEORITIS	3
2.1. TINJAUAN PUSTAKA	3
2.1.1. Pengertian Pengendalian Proyek	3
2.1.2. Scheduling	4
2.1.3. Bar charts	4
2.1.4. Tujuan Dan Manfaat Pengendalian Proyek	5
2.1.5. Target Kerja Pengendalian Proyek	6
BAB III PENGENDALIAN PROYEK	7
3.1. METODE PENGENDALIAN PROYEK	7
3.1.1. Diagram Balok (bar/gan charts)	7
3.1.2. Diagram keseimbangan (line balance diagram)	8
3.1.3. Diagram jaringan kerja (network diagram)	11
3.2. DATA YANG DIBUTUHKAN	14
3.3. LANGKAH LANGKAH PEMBUATAN	15
3.4. MASALAH YANG DIHADAPI	16

3.5. PEMECAHAN MASALAH	16
BAB IV HASIL DAN ANALISIS	17
4.1. HASIL DAN ANALISIS	17
4.1.1. Perhitungan Bobot Kegiatan	18
4.1.2. Pembuatan Bar Charts	21
4.1.3. Hasil Akhir	23
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	24
5.1. KESIMPULAN	24
5.2. SARAN	24
DAFTAR PUSTAKA	25

