

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. KESIMPULAN**

Dari pelaksanaan proyek ini pembuatan schedul sangat penting penggunaannya karena karena dari pembuatan schedul proyek kita dapat menyimpulkan bahwa:

1. Pengendalian proyek dapat mengontrol waktu pengerjaan proyek adar proyek berjalan sesuai waktu yang direncanakan.
2. Time schedul digunakan untuk perbandingan waktu antara kontraktor dan pihak owner agar tidak terjadi kecurangan dalam pengerjaan proyek.
3. Pembuatan time schedul lebih baik dibuat dengan perbandingan waktu atara waktu hitungan dan waktu pengalaman seperti menanyakan kisaran waktu pada pekerja bangunan.

#### **5.2. SARAN**

Dari kesimpulan diaatas pengerjaan proyek harus benar benar diperhatikan waktu pengerjaannya karena pihak owner akan rugi. Ada beberapa yang harus diperhatikan dalam pembuatan time schedule ini, diantaranya sebagai berikut :

1. Nilai volume pada perhitungan RAB (Rencana Anggaran Biaya) harus sesuai dengan kenyataan karena nilai perhitungan RAB mempengaruhi nilai bobot kerja.
2. Pembuatan time schedule ini harus tepat dengan sasaran waktu yang ditentukan, maka pada saat pembanding waktu dengan kontraktor waktu yang telah diperkirakan kurang lebih harus sama dengan schedul yang dibuat oleh kontraktor.