DAFTAR ISI

ABSTRAK
UCAPAN TERIMAKASIH
DAFTAR ISI
DAFTAR GAMBAR
DAFTAR TABEL
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Penelitian
1.2 Perumusan Masalah
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian
1.4 Pembatasan Masalah
1.5 Manfaat Penelitian
1.6 Sistematika Penulisan
BAB Il KAJIAN PUSTAKA
2.1 Keterlambatan Proyek
2.2 Kurva S (Time Schedule)
2.2.1 Hubungan Kurva S dan Keterlambatan
2.3 Bagan Balok (Bar Chart)
2.4 Metode Nilai Hasil (Earned Value)
BAB IIIl METODE PENELITIAN
3.1 Metode Penelitian
3.2 Objek Penelitian
3.3 Prosedur Penelitian
3.3.1 Studi Pustaka
3.3.2 Studi Lapangan
3.3.3 Tahapan Penelitian

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASANError! Bookmark not defined.

4.1 Hasil Penelitian
4.1.1 Gambaran Umum Proyek
4.1.2 Data Proyek

1

il

1

il

v

Error! Bookmark not defined.
Error! Bookmark not defined.
Error! Bookmark not defined.
Error! Bookmark not defined.
Error! Bookmark not defined.
Error! Bookmark not defined.
Error! Bookmark not defined.
Error! Bookmark not defined.
Error! Bookmark not defined.
Error! Bookmark not defined.
Error! Bookmark not defined.
Error! Bookmark not defined.
Error! Bookmark not defined.
Error! Bookmark not defined.
Error! Bookmark not defined.
Error! Bookmark not defined.
Error! Bookmark not defined.
Error! Bookmark not defined.
Error! Bookmark not defined.

Error! Bookmark not defined.

Error! Bookmark not defined.
Error! Bookmark not defined.

Error! Bookmark not defined.

4.1.3 Perhitungan Tiga Parameter Earned ValueError! Bookmark not defined.

4.1.4 Analisa Kinerja Proyek (Project Performance Analysis)Error! Bookmark not

defined.
i
Hana Rizkia Armis, 2016

ANALISA KINERJA BIAYA DAN WAKTU PADA PROYEK KONSTRUKSI DENGAN PENDEKATAN METODE NILAI HASIL

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu| perpustakaan.upi.edu



4.1.5 Analisa Indeks Performasi (Performance Index Analysis)Error! Bookmark not
defined.

4.1.6 Analisa Perkiraan Biaya Dan Waktu Penyelesaian Proyek (Estimate Time and Cost

Project Analysis) Error! Bookmark not defined.
4.2 Hasil Pembahasan Error! Bookmark not defined.
4.2.1 Kajian Keterlambatan Proyek Error! Bookmark not defined.
4.2.1 BCWP vs BCWS Error! Bookmark not defined.
4.2.2 BCWP vs ACWP Error! Bookmark not defined.
4.2.3 BCWS vs ACWP Error! Bookmark not defined.

4.2.3 Analisa Kinerja Proyek (Project Performance Analysis)Error! Bookmark not
defined.

4.2.4 Analisa Indeks Performasi (Performance Index Analysis)Error! Bookmark not
defined.

4.2.5 Analisa Biaya Akhir Dan Waktu Penyelesaian ProyekError! Bookmark not
defined.

4.3 Validasi Perhitungan ACWP, BCWP, dan BCWSError! Bookmark not defined.
BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASIError! Bookmark not defined.

5.1 Simpulan Error! Bookmark not defined.
5.2 Implikasi Error! Bookmark not defined.
5.3 Rekomendasi Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA Error! Bookmark not defined.

ii
Hana Rizkia Armis, 2016
ANALISA KINERJA BIAYA DAN WAKTU PADA PROYEK KONSTRUKSI DENGAN PENDEKATAN METODE NILAI HASIL
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu| perpustakaan.upi.edu



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bar Chart atau Gantt Chart 9
Gambar 3.1 Diagram Alir Tahap-tahap Penelitian 27
Gambar 4.1 Kurva Perbandingan antara BCWS, BCWP dan ACWP 41

iii
Hana Rizkia Armis, 2016
ANALISA KINERJA BIAYA DAN WAKTU PADA PROYEK KONSTRUKSI DENGAN PENDEKATAN METODE NILAI HASIL
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu| perpustakaan.upi.edu



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Analisa Varians Terpadu 12
Tabel 2.2 Analisa Indeks Performasi 13
Tabel 3.1 Contoh Tabel Perhitungan ACWP Pada Minggu Ke-13 23
Tabel 3.2 Detail Perhitungan Berdasarkan Jenis Pekerjaan 24
Tabel 3.3 Klasifikasi Berdasarkan Jenis Pekerjaan 25
Tabel 4.1 Tabel Rekapitulasi Bobot Rencana, Bobot BCWS

dan bobot BCWP 28
Tabel 4.2 Tabel Perhitungan BCWS 32
Tabel 4.3 Tabel Perhitungan BCWP 34
Tabel 4.4 Tabel Perhitungan ACWP 37
Tabel 4.5 Tabel Rekapitulasi BCWS, BCWP dan ACWP 39
Tabel 4.6 Analisa Varians Terpadu 48
Tabel 4.7 Analisa Biaya Akhir dan Waktu Penyelesaian Proyek 49
Tabel 4.8 Nilai Bobot dan Harga BCWP ,ACWP, dan BCWS 50
Tabel 4.9 Nilai Error Bobot dan Harga Untuk Perhitungan ACWP

serta BCWP 52
Tabel 4.10 Nilai Error Bobot dan Harga Untuk Perhitungan BCWS

serta ACWP 53
Tabel 4.11 Nilai Error Bobot dan Harga Untuk Perhitungan BCWP

serta BCWS 55
Tabel 4.12 Hasil Perhitungan AME dan AVE 57

Tabel 4.13 Hasil Perhitungan AME dan AVE Total Pekerjaan Proyek 59

iv
Hana Rizkia Armis, 2016
ANALISA KINERJA BIAYA DAN WAKTU PADA PROYEK KONSTRUKSI DENGAN PENDEKATAN METODE NILAI HASIL
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu| perpustakaan.upi.edu



