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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Desain Penelitian 

  Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain 

penelitian komparatif dengan tujuan untuk menemukan persamaan dan perbedaan 

tentang dua hal atau lebih. Pada penelitian ini peneliti akan membandingkan 

penjadwalan dan perubahan biaya yang terjadi pada proyek Sumber Sari Junction 

dengan menggunakan Linear Scheduling Method (LSM) dan metode yang 

digunakan sebelumnya yaitu metode bagan balok (barchart). 

Proyek Sumbersari Junction ini berlokasi di Jalan Soekarno Hatta no 

128B, Komplek Sumbersari Indah, Babakan Ciparay, Kota Bandung 40222. 

Lokasi ini bersebrangan dengan Griya Sumbersari, juga berada di dekat pintu 

keluar TOL Pasir Koja. 

 

Gambar 3.1. Lokasi Proyek Sumbersari Junction 

Sumber : Google Maps 

 

3.2. Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. 

Pengumpulan data pada proyek Sumber Sari Junction berupa penjadwalan proyek 

dengan metode barchart. Biaya pekerjaan didapat dari bobot yang ada pada 
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barchart. Jumlah harga kontrak proyek Sumber Sari Junction adalah Rp 

82.746.820.000,00. 

 

3.3. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian Evaluasi Jadwal dan Biaya Proyek Dengan Linear Scheduling 

Method (LSM) dapat dilihat pada gambar bagan alir penelitian sebagai berikut: 
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Identifikasi masalah dan tujuan 

Studi pustaka Studi lapangan 

Linear Sheduling Method (LSM) Data sekunder 

Barchart dan Harga Pekerjaan 

Durasi Pekerjaan Biaya Pekerjaan 

Menentukan buffer times 

Menentukan Restraint 
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Gambar 3.2. Bagan Alir Penelitian 

 

3.4. Validasi data 

Validasi data dilakukan dengan cara meminta keterangan ahli di lapangan. 

Dalam penelitian ini validasi dilakukan dengan meminta tanda tangan dan cap 

pada pihak proyek Sumber Sari Junction. 

 

3.5. Pengolahan dan Analisis Data 

Dalam penelitian ini akan dilakukan evaluasi penjadwalan dan biaya 

proyek menggunakan metode Linear Sheduling Method (LSM) pada proyek 

pembangunan gedung bertingkat yang melakukan pekerjaan berulang (repetitif) , 

dan mengetahui kelebihan dan kekurangan metode jika diterapkan pada proyek 

konstruksi yang melakukan pekerjaan berulang (repetitif). Dari data proyek yang 

diperoleh akan dibuat penjadwalan ulang proyek dengan menggunakan metode 

LSM. Kemudian dilakukan analisa terhadap metode penjadwalan yang telah 

dibuat untuk mendapatkan perbandingan dengan metode yang dipakai 

sebelumnya. Secara umum langkah-langkah yang akan dilakukan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Menganalisis Perbandingan LSM dan Barchart 

Selesai  

A  

Kesimpulan dan Saran 
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1. Mengidentifikasi durasi kegitan dengan cara membaca gambar barchart dan 

biaya didapat dari bobot yang terdapat pada barchart. Perhitungan durasi dan 

biaya kegiatan terdapat pada tabel 3.1 

2. Menganalisis ketergantungan antar kegiatan dan menentukan urutan masing-

masing kegiatan. urutan kegiatan terdapat pada tabel 3.2 

3. Menentukan waktu mendahului (lead time) dan waktu tunda (lag time) 

masing masing kegiatan, menentukan waktu mendahului dan tunda dilakukan 

dengan cara menghitung waktu start to start (SS), finish to finish (FF) dan 

finish to start (FS) masing masing kegiatan. Perhitungan terdapat pada tabel 

3.3 

4. Melakukan pengelompokan masing-masing kegiatan. pengelompokan 

masing-masing kegiatan terdapat pada tabel 3.4 

5. Mengidentifikasi conflict yang terjadi 

6. Menentukan Restraint pada masing-masing kegiatan 

7. Menentukan buffer times atau waktu jagaan untuk menghindari resiko 

keterlambatan suatu kegiatan. 

8. Menggambarkan grafik linear Scheduling Methode (LSM) 

9. Melakukan analisa perbandingan penjadwalan dan biaya  proyek metode 

LSM dengan metode yang dipakai sebelumnya  

10. Menarik kesimpulan dan saran. 
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Tabel 3.1  

Durasi Dan Biaya Pekerjaan 

No. 

  

Uraian Pekerjaan 

  

Bobot 

  

Durasi Biaya 

  Minggu  Hari 

I Pekerjaan Persiapan 11.549 74 423  Rp    9,556,430,241.80  

II Pekerjaan Struktur         

1 Pekerjaan Soldier Pile, D=500 5.233 16 92  Rp    4,330,141,090.60  

2 
Pekerjaan Basement (Level -

7.60)        Rp   7,004,518,313.00  

A Galian Tanah Basement 1.252 15 86  Rp    1,035,990,186.40  

B Pekerjaan Pondasi 1.302 12 69  Rp    1,077,363,596.40  

C Pekerjaan Sloof 0.966 12 69  Rp       799,334,281.20  

D 
Pekerjaan Kolom Lt. 

Basement 0.899 11 63  Rp       743,893,911.80  

E 
Pek. Pelat Lantai Dan Dpt. 

Beton (Sl -7.60) 3.799 12 69  Rp    3,143,551,691.80  

F Pekerjaan Tangga Beton 0.015 3 18  Rp         12,412,023.00  

G Pekerjaan Tangga Baja 0.074 3 18  Rp         61,232,646.80  

H Pekerjaan Ground Water Tank 0.108 6 34  Rp         89,366,565.60  

I Pekerjaan Sump Pit 0.050 3 17  Rp         41,373,410.00  

3 
Pekerjaan Semi Basement 

(Level -4.20)        Rp   5,595,891,062.22  

A 
Pekerjaan Balok Semi 

Basement (Sl -4.20) 2.159 11 63  Rp    1,786,503,843.80  

B 
Pekerjaan Kolom Semi 

Basement 0.872 10 58  Rp       721,552,270.40  

C 
Pek. Pelat Lantai Dan Dpt. 

Beton 3.359 11 63  Rp    2,779,465,683.80  

D Pekerjaan Tangga Beton 0.023 3 18  Rp         19,031,768.60  

E 
Pekerjaan Tangga Beton Teras 

Luar 0.015 2 12  Rp         12,135,648.62  

F Pekerjaan Tangga Baja 0.118 3 17  Rp         97,641,247.60  

G Pekerjaan Canopy Drop Off  0.217 4 22  Rp       179,560,599.40  

4 
Pekerjaan Lantai Ground 

Floor (Level +0.00)        Rp   5,363,648,872.40  

A Pekerjaan Balok Ground Floor  1.865 10 59  Rp    1,543,228,193.00  

B Pekerjaan Kolom 1.779 9 54  Rp    1,472,065,927.80  

C Pek. Pelat Lantai Beton 1.948 10 59  Rp    1,611,908,053.60  

D Pekerjaan Tangga Beton 0.034 3 17  Rp         28,133,918.80  

E Pekerjaan Tangga Baja 0.119 3 17  Rp         98,468,715.80  

F Pekerjaan Canopy Entrance 0.445 7 39  Rp       368,223,349.00  

G Pekerjaan Atap Canopy Teras 0.180 3 16  Rp       148,944,276.00  
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Lanjutan Tabel 3.1 Durasi Dan Biaya Pekerjaan 

No. 

  

Uraian Pekerjaan 

  

Bobot 

  

Durasi Biaya 

  Minggu  Hari 

H 
Pekerjaan Atap Ramp 

Samping 0.112 3 17  Rp         92,676,438.40  

5 
Pekerjaan Lantai 1 (Level 

+4.80)        Rp   5,281,729,520.60  

A Pekerjaan Balok (Sl +4.75) 3.346 8 47  Rp    2,768,708,597.20  

B Pekerjaan Kolom 1.319 7 41  Rp    1,091,430,555.80  

C Pek. Pelat Lantai Beton 1.582 8 47  Rp    1,309,054,692.40  

D Pekerjaan Tangga Beton 0.026 3 17  Rp         21,514,173.20  

E Pekerjaan Tangga Baja 0.110 3 17  Rp         91,021,502.00  

6 
Pekerjaan Lantai 2 (Level 

+9.60)        Rp   5,496,043,784.40  

A Pekerjaan Balok (Sl +9.55) 3.266 8 46  Rp    2,702,511,141.20  

B Pekerjaan Kolom 1.720 7 39  Rp    1,423,245,304.00  

C Pek. Pelat Lantai Beton 1.520 8 45  Rp    1,257,751,664.00  

D Pekerjaan Tangga Beton 0.026 2 12  Rp         21,514,173.20  

E Pekerjaan Tangga Baja 0.110 3 16  Rp         91,021,502.00  

7 
Pekerjaan Lantai 3 (Level 

+14.40)        Rp   5,164,229,036.20  

A Pekerjaan Balok (Sl +14.35) 3.266 8 46  Rp    2,702,511,141.20  

B Pekerjaan Kolom 1.319 7 40  Rp    1,091,430,555.80  

C Pek. Pelat Lantai Beton 1.520 8 46  Rp    1,257,751,664.00  

D Pekerjaan Tangga Beton 0.026 2 11  Rp         21,514,173.20  

E Pekerjaan Tangga Baja 0.110 3 16  Rp         91,021,502.00  

8 
Pekerjaan Lantai 3a (Level 

+19.20)        Rp   5,481,149,356.80  

A 
Pekerjaan Balok (Level 

+19.15) 3.080 8 46  Rp    2,548,602,056.00  

B Pekerjaan Kolom 1.196 7 41  Rp       989,651,967.20  

C Pek. Pelat Lantai Beton 1.480 8 47  Rp    1,224,652,936.00  

D Pekerjaan Tangga Beton 0.026 2 11  Rp         21,514,173.20  

E Pekerjaan Tangga Baja 0.110 3 17  Rp         91,021,502.00  

F 
Pekerjaan Atap + Penutup 

Atap 0.732 10 55  Rp       605,706,722.40  

9 
Pekerjaan Atap Dak (Level 

+24.00)        Rp   4,063,696,330.20  

A Pekerjaan Balok (Sl +23.95) 2.666 8 46  Rp    2,206,030,221.20  

B Pekerjaan Kolom 0.256 7 40  Rp       211,831,859.20  

C Pek. Pelat Lantai Beton 1.284 8 45  Rp    1,062,469,168.80  
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D 
Pekerjaan Atap Baja + 

Penutup Atap 0.705 9 49  Rp       583,365,081.00  

Lanjutan Tabel 3.1 Durasi Dan Biaya Pekerjaan 

No. 

  

Uraian Pekerjaan 

  

Bobot 

  

Durasi Biaya 

  Minggu  Hari 

10 
Pekerjaan Atap Dak Tangga + 

Atap Dak Lift        Rp      211,004,391.00  

A 
Pek. Balok Dak (Atap Tangga 

Utama) 0.080 1 6  Rp         66,197,456.00  

B 
Pek. Pelat Lantai Beton 

Tangga Utama 0.033 1 5  Rp         27,306,450.60  

C 
Pekerjaan Balok Tangga 

Service 0.028 1 6  Rp         23,169,109.60  

D 
Pek. Pelat Lantai Beton 

Tangga Service 0.010 1 6  Rp           8,274,682.00  

E 
Pekerjaan Balok Dan Lift 

Barang 0.034 1 5  Rp         28,133,918.80  

F 
Pek. Pelat Lantai Beton Dak 

Lift Barang 0.016 1 5  Rp         13,239,491.20  

G 
Pekerjaan Balok Tangga 

Karyawan 0.040 1 6  Rp         33,098,728.00  

H 
Pek. Pelat Lantai Beton 

Tangga Karyawan 0.014 1 6  Rp         11,584,554.80  

II Pekerjaan Finishing         

1 Pekerjaan Dinding        Rp   5,783,327,503.95  

A 
Pekerjaan Dinding Lt. 

Basement (Fl -7.60) 0.119 5 28  Rp         98,468,715.80  

B 
Pekerjaan Dinding Lt. Semi 

Basement (Fl -4.20) 0.693 8 47  Rp       573,435,462.60  

C 
Pekerjaan Dinding Ground 

Floor (Fl +/- 0.00) 1.140 10 57  Rp       943,313,748.00  

D 
Pekerjaan Dinding Lantai 1 (Fl 

+4.80) 1.216 11 61  Rp    1,006,201,331.20  

E 
Pekerjaan Dinding Lantai 2 (Fl 

+9.60) 1.114 10 55  Rp       921,799,574.80  

F 
Pekerjaan Dinding Lantai 3 (Fl 

+14.40) 1.238 11 61  Rp    1,024,061,404.83  

G 
Pekerjaan Dinding + Partisi 

Lantai 3a (Fl +19.20) 1.065 9 52  Rp       881,253,633.00  

H 
Pekerjaan Dinding Lantai Atap 

(Fl +24.00) 0.396 5 30  Rp       327,677,407.20  

I 
Pekerjaan Dinding Lantai Atap 

(Fl +27.00) 0.009 2 11  Rp           7,116,226.52  

2 
Pekerjaan Kusen (Finishing & 

Aksesoris)        Rp   1,656,591,336.40  

A Kusen Lt. Basement (Fl -7.60) 0.099 3 17  Rp         81,919,351.80  
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B 
Kusen Lt. Semi Basement (Fl -

4.20) 0.345 8 45  Rp       285,476,529.00  

Lanjutan Tabel 3.1 Durasi Dan Biaya Pekerjaan 

No. 

  

Uraian Pekerjaan 

  

Bobot 

  

Durasi Biaya 

  Minggu  Hari 

C 
Kusen Lt. Ground Floor (Fl 

+/-0.00) 0.286 8 44  Rp       236,655,905.20  

D Kusen Lantai 1 (Fl +4.80) 0.233 11 34  Rp       192,800,090.60  

E Kusen Lantai 2 (Fl +9.60) 0.230 6 34  Rp       190,317,686.00  

F Kusen Lantai 3 (Fl +14.40) 0.232 6 34  Rp       191,972,622.40  

G Kusen Lantai 3a (Fl +19.20) 0.520 6 63  Rp       430,283,464.00  

H Kusen Lantai Dak (Fl +24.00) 0.057 2 11  Rp         47,165,687.40  

3 Pekerjaan Lantai        Rp   6,880,398,083.00  

A Lt. Basement (Fl -7.60) 0.278 5 29  Rp       230,036,159.60  

B Plint Lt. Basement (Fl -7.60) 0.022 2 12  Rp         18,204,300.40  

C Lt. Semi Basement (Fl -4.20) 0.675 7 39  Rp       558,541,035.00  

D 
Plint Lt. Semi Basement (Fl -

4.20) 0.045 3 16  Rp         37,236,069.00  

E Lt. Ground Floor (Fl +/-0.00) 1.499 10 55  Rp    1,240,374,831.80  

F 
Plint Lt. Ground Floor (Fl +/-

0.00) 0.080 5 28  Rp         66,197,456.00  

G Lantai 1 (Fl +4.80) 1.363 9 56  Rp    1,127,839,156.60  

H Plint Lantai 1 (Fl +4.80) 0.059 4 22  Rp         48,820,623.80  

I Lantai 2 (Fl +9.60) 1.359 9 52  Rp    1,124,529,283.80  

J Plint Lantai 2 (Fl +9.60) 0.040 3 18  Rp         33,098,728.00  

K Lantai 3 (Fl +14.40) 1.260 9 52  Rp    1,042,609,932.00  

L Plint Lantai 3 (Fl +14.40) 0.056 3 16  Rp         46,338,219.20  

M Lantai 3a (Fl +19.20) 1.167 9 51  Rp       965,655,389.40  

N Plint Lantai 3a (Fl +19.20) 0.100 4 23  Rp         82,746,820.00  

O Lantai Atap (Fl +24.00) 0.312 5 29  Rp       258,170,078.40  

4 Pekerjaan Plafond        Rp   1,616,872,862.80  

A Plafond Lt. Basement 0.004 2 12  Rp           3,309,872.80  

B Plafond Lt. Semi Basement 0.136 5 28  Rp       112,535,675.20  

C Plafond Lt, Ground Flour 0.500 9 51  Rp       413,734,100.00  

D Plafond Lantai 1 0.373 7 39  Rp       308,645,638.60  

E Plafond Lantai 2 0.349 6 32  Rp       288,786,401.80  

F Plafond Lantai 3 0.067 4 22  Rp         55,440,369.40  

G Plafond Lantai 3a 0.525 10 58  Rp       434,420,805.00  

5 
Pek. Finishing & Proteksi (Cat 

& Laburan)        Rp   1,857,583,362.18  

A 
Pengecatan Lt. Basement (Fl -

7.60) 0.335 8 45  Rp       277,201,847.00  
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B 
Pengecatan Lt. Semi Basement 

(Fl -4.20) 0.345 8 44  Rp       285,476,529.00  

Lanjutan Tabel 3.1 Durasi Dan Biaya Pekerjaan 

No. 

  

Uraian Pekerjaan 

  

Bobot 

  

Durasi Biaya 

  Minggu  Hari 

C 
Pengecatan Lt. Ground Floor 

(Fl +/-0.00) 0.363 10 57  Rp       300,370,956.60  

D Pengecatan Lantai 1 (Fl +4.80) 0.310 8 46  Rp       256,515,142.00  

E Pengecatan Lantai 2 (Fl +9.60) 0.290 8 46  Rp       239,965,778.00  

F 
Pengecatan Lantai 3 (Fl 

+14.40) 0.240 7 40  Rp       198,592,368.00  

G 
Pengecatan Lantai 3a (Fl 

+19.20) 0.359 8 47  Rp       297,061,083.80  

H 
Pengecatan Lantai Atap (Fl 

+24.00) 0.003 2 12  Rp           2,399,657.78  

6 Pek. Toilet & R. Wudhu        Rp   1,586,091,045.76  

A 
Pek. Toilet Pengunjung, T. 

Wudhu, Semi Basement 0.304 6 34  Rp       251,550,332.80  

B 
Pek. Toilet Pengunjung, Lt. 

Ground Floor 0.230 6 33  Rp       190,317,686.00  

C 
Pek. Toilet Karyawan, Lt. 

Ground Floor 0.086 4 22  Rp         71,079,518.38  

D 
Pek. Toilet Pengunjung, Lantai 

1 0.230 6 36  Rp       190,317,686.00  

E 
Pek. Toilet Karyawan & 

Mushola, Lantai 1 0.087 3 18  Rp         71,989,733.40  

F 
Pek. Toilet Pengunjung, Lantai 

2 0.230 6 34  Rp       190,317,686.00  

G 
Pek. Toilet Karyawan, Lantai 

2 0.086 4 22  Rp         71,079,518.38  

H 
Pek. Toilet Pengunjung + R. 

Wudhu, Lantai 3 0.258 7 39  Rp       213,486,795.60  

I 
Pek. Toilet Karyawan , Lantai 

3 0.086 3 17  Rp         71,162,265.20  

J 
Pek. Toilet Pengunjung, Lantai 

3a 0.230 6 35  Rp       190,317,686.00  

K 
Pek. Toilet Karyawan, Lantai 

3a 0.090 3 18  Rp         74,472,138.00  

7 Pekerjaan Lain - Lain        Rp   2,460,062,958.60  

A 
Pekerjaan Lain - Lain Lt. 

Basement 0.340 7 39  Rp       281,339,188.00  

B 
Pekerjaan Lain - Lain Lt. Semi 

Basement 0.210 5 28  Rp       173,768,322.00  

C 
Pekerjaan Lain - Lain Lt. 

Ground Floor 0.266 6 33  Rp       220,106,541.20  



37 

 

Rizkqy Yuswiddi Juanda, 2018 
EVALUASI JADWAL DAN BIAYA PROYEK DENGAN LINEAR SCHEDULING METHOD (LSM) 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 
 

D Pekerjaan Lain - Lain Lantai 1 0.503 10 56  Rp       416,216,504.60  

E Pekerjaan Lain - Lain Lantai 2 0.350 8 45  Rp       289,613,870.00  

      

Lanjutan Tabel 3.1 Durasi Dan Biaya Pekerjaan 

No. 

  

Uraian Pekerjaan 

  

Bobot 

  

Durasi Biaya 

  Minggu  Hari 

F Pekerjaan Lain - Lain Lantai 3 0.536 11 63  Rp       443,522,955.20  

G Pekerjaan Lain - Lain Lantai 3a 0.623 13 75  Rp       515,512,688.60  

H 
Pekerjaan Lain - Lain Lantai 

Atap 0.145 7 41  Rp       119,982,889.00  

8 Pekerjaan Luar/Landscape 0.919 29 164  Rp      760,815,636.49  

IV Pekerjaan Plumbing 3.138 30 170  Rp   2,596,595,211.60  

 

Total 100      Rp  82,746,820,000.00  

Sumber : Proyek Sumber Sari Juction 

Tabel 3.2  

Urutan Pekerjaan 

No. Uraian Pekerjaan 
kegiatan 

sebelum 

kegiatan 

sesudah 

1 Pekerjaan persiapan     

2 Pekerjaan struktur     

A Pekerjaan soldier pile -  2B, 2C  

B Galian tanah basement 2A  2D, 2I  

C Pekerjaan pondasi 2A  2F, 2K  

D Pekerjaan sloof 2B  2F, 2K  

E Pekerjaan kolom 2K  3A  

F Pek. Pelat lantai 2C, 2D  2G, 2H  

G Pekerjaan tangga beton 2F  3F  

H Pekerjaan tangga baja 2F  3B  

I Pekerjaan ground water tank 2B  2J  

J Pekerjaan sump pit 2I  2L  

K Pekerjaan balok 2C, 2D  2E  

L Pekerjaan canopy 2J  2M  

M Pekerjaan atap canopy  2L  -  

N Pekerjaan atap + penutup atap 3B  -  

3 Pekerjaan finishing     

A Pekerjaan dinding 2E  3D  

B Pekerjaan kusen (finishing & aksesoris) 2H  2N, 3D  

C Pekerjaan lantai 3F  -  

D Pekerjaan plafond 3A  3E  

E Pek. Finishing & proteksi (cat & laburan) 3B, 3D  -  
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F Pek. Toilet & r. Wudhu 2G  3C  

G Pekerjaan lain – lain 2D  3H  

H Pekerjaan luar/landscape 3G  -  

4 Pekerjaan Plumbing     

Tabel 3.3  
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Lead Time Dan Lag Time Pekerjaan 

No. Uraian Pekerjaan 
Rencana barchart lead time dan lag 

time Mulai Selesai 

I Pekerjaan Persiapan 1 74   

II Pekerjaan Struktur       

1 Pekerjaan Soldier Pile, D=500 3 18 I-SS-1 Lag 2 

2 Pekerjaan Basement (Level -7.60)       

A Galian Tanah Basement 5 19 1-SS-2A Lag 2 

B Pekerjaan Pondasi 9 20 2A-SS-2B Lag 4 

C Pekerjaan Sloof 9 20 2B-SS-2C 

D Pekerjaan Kolom Lt. Basement 12 22 2C-SS-2D Lag 3 

E Pek. Pelat Lantai Dan Dpt. Beton (Sl -7.60) 10 21 2C-SS-2E Lag 1 

F Pekerjaan Tangga Beton 21 23 2E-FS-2F Lead 1 

G Pekerjaan Tangga Baja 35 37 2F-FS-2G Lag 11 

H Pekerjaan Ground Water Tank 16 21 2D-SS-2H Lag 4 

I Pekerjaan Sump Pit 17 19 2H-SS-21 Lag 1 

3 Pekerjaan Semi Basement (Level -4.20)       

A Pekerjaan Balok Semi Basement (Sl -4.20) 14 24 2D-SS-3A Lag 2 

B Pekerjaan Kolom Semi Basement 16 25 3A-SS-3B Lag 2 

C Pek. Pelat Lantai Dan Dpt. Beton 14 24 3A-SS-3C 

D Pekerjaan Tangga Beton 25 27 3C-FS-3D 

E Pekerjaan Tangga Beton Teras Luar 27 28 3D-FS-3E Lead 1 

F Pekerjaan Tangga Baja 38 40 2G-FS-3F 

G Pekerjaan Canopy Drop Off (As B-C) 50 53 3F-FS-3G Lag 9 

4 Pekerjaan Lantai Ground Floor (Level +0.00)       

A Pekerjaan Balok Ground Floor (Sl-0.05) 18 27 3D-FF-4A 

B Pekerjaan Kolom 20 28 4A-SS-4B Lag 2 

C Pek. Pelat Lantai Beton 18 27 4A-SS-4C 

D Pekerjaan Tangga Beton 28 30 4C-FS-4D 

E Pekerjaan Tangga Baja 40 42 3F-FS-4E Lead 1 

F Pekerjaan Canopy Entrance 43 49 4E-FS-4F 

G Pekerjaan Atap Canopy Teras 53 55 3D-FS-4G Lead 1 

H Pekerjaan Atap Ramp Samping 47 49 4F-FF-4H 

5 Pekerjaan Lantai 1 (Level +4.80)       

A Pekerjaan Balok (Sl +4.75) 22 29 4B-SS-5A Lag 2 

B Pekerjaan Kolom 25 31 5A-SS-5B Lag 3 

C Pek. Pelat Lantai Beton 23 30 5A-SS-5C Lag 1 

D Pekerjaan Tangga Beton 31 33 5C-FS-5D 

E Pekerjaan Tangga Baja 42 44 4E-FS-5E Lead 1 

6 Pekerjaan Lantai 2 (Level +9.60)       

A Pekerjaan Balok (Sl +9.55) 26 33 5B-SS-6A Lag 1 

B Pekerjaan Kolom 29 35 6A-SS-6B Lag 3 
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Lanjutan tabel 3.3 Lead Time Dan Lag Time Pekerjaan 

No. Uraian Pekerjaan 
Rencana Barchart Lead Time Dan Lag 

Time Mulai Selesai 

C Pek. Pelat Lantai Beton 28 34 6A-SS-6C Lag 1 

D Pekerjaan Tangga Beton 35 36 6C-FS-6D 

E Pekerjaan Tangga Baja 44 46 5E-FS-6E Lag 1 

7 Pekerjaan Lantai 3 (Level +14.40)       

A Pekerjaan Balok (Sl +14.35) 30 37 6B-SS-7A Lag 1 

B Pekerjaan Kolom 33 39 7A-SS-7B Lag 3 

C Pek. Pelat Lantai Beton 31 38 7A-SS-7C Lag 1 

D Pekerjaan Tangga Beton 39 40 7C-FS-7D 

E Pekerjaan Tangga Baja 46 48 6E-FS-7E Lead 1 

8 Pekerjaan Lantai 3a (Level +19.20)       

A Pekerjaan Balok (Level +19.15) 34 41 7B-SS-8A Lag 1 

B Pekerjaan Kolom 37 43 8A-SS-8B Lag 3 

C Pek. Pelat Lantai Beton 35 42 8A-SS-8C Lag 1 

D Pekerjaan Tangga Beton 43 44 8C-FS-8D 

E Pekerjaan Tangga Baja 48 50 7E-FS-8E Lead 1 

F Pekerjaan Atap + Penutup Atap 44 53 8D-FS-8F Lead 1 

9 Pekerjaan Atap Dak (Level +24.00)       

A Pekerjaan Balok (Sl +23.95) 38 45 8B-SS-9A Lag 1 

B Pekerjaan Kolom 41 47 9A-SS-9B Lag 3 

C Pek. Pelat Lantai Beton 39 46 9A-SS-9C Lag 1 

D Pekerjaan Atap Baja + Penutup Atap 48 56 9B-FS-9D 

10 Pekerjaan Atap Dak Tangga + Atap Dak Lift       

A Pek. Balok Dak (Atap Tangga Utama) 47 47 9C-FS-10A 

B Pek. Pelat Lantai Beton Tangga Utama 48 48 10A-FS-10B 

C Pekerjaan Balok Tangga Service 49 49 10B-SC-10C 

D Pek. Pelat Lantai Beton Tangga Service 50 50 10C-FS-10D 

E Pekerjaan Balok Dan Lift Barang 51 51 10D-FS-10E 

F Pek. Pelat Lantai Beton Dak Lift Barang 52 52 10E-FS-10F 

G Pekerjaan Balok Tangga Karyawan 53 53 10F-FS-10G 

H Pek. Pelat Lantai Beton Tangga Karyawan 54 54 10G-FS-10H 

II Pekerjaan Finishing       

11 Pekerjaan Dinding       

A Pekerjaan Dinding Lt. Basement (Fl -7.60) 32 36 6D-FF-11A 

B Pekerjaan Dinding Lt. Semi Basement (Fl -

4.20) 

35 42 11A-SS-11B Lag 3 

C Pekerjaan Dinding Ground Floor (Fl +/- 0.00) 38 47 11B-SS-11C Lag 3 

D Pekerjaan Dinding Lantai 1 (Fl +4.80) 42 52 11C-SS-11D Lag 4 

E Pekerjaan Dinding Lantai 2 (Fl +9.60) 47 56 11D-SS-11E Lag 5 

F Pekerjaan Dinding Lantai 3 (Fl +14.40) 48 58 11E-SS-11F Lag 1 
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Lanjutan tabel 3.3 Lead Time Dan Lag Time Pekerjaan 

No. Uraian Pekerjaan 
Rencana barchart Lead Time Dan Lag 

Time Mulai Selesai 

G Pekerjaan Dinding + Partisi Lantai 3a (Fl 

+19.20) 

53 61 11F-SS-11G Lag 5 

H Pekerjaan Dinding Lantai Atap (Fl +24.00) 58 62 11G-SS-11H Lag 5 

I Pekerjaan Dinding Lantai Atap (Fl +27.00) 63 64 11H-FS-11I 

12 Pekerjaan Kusen (Finishing & Aksesoris)       

A Kusen Lt. Basement (Fl -7.60) 40 42 11B-FF-12A 

B Kusen Lt. Semi Basement (Fl -4.20) 41 48 11B-FS-12B Lead 2 

C Kusen Lt. Ground Floor (Fl +/-0.00) 45 52 11C-FS-12C Lead 3 

D Kusen Lantai 1 (Fl +4.80) 49 54 11D-FS-12D Lead 4 

E Kusen Lantai 2 (Fl +9.60) 53 58 11E-FS-12E Lead 4 

F Kusen Lantai 3 (Fl +14.40) 55 60 11F-FS-12F Lead 4 

G Kusen Lantai 3a (Fl +19.20) 58 68 11G-FS-12G Lead 4 

H Kusen Lantai Dak (Fl +24.00) 68 69 11H-FS-12H Lag 5 

13 Pekerjaan Lantai       

A Lt. Basement (Fl -7.60) 39 43 11C-SS-13A Lag 1 

B Plint Lt. Basement (Fl -7.60) 42 43 13A-FF-13B 

C Lt. Semi Basement (Fl -4.20) 42 48 13B-SS-13C 

D Plint Lt. Semi Basement (Fl -4.20) 46 48 13C-FF-13D 

E Lt. Ground Floor (Fl +/-0.00) 44 53 13C-SS-13E Lag 2 

F Plint Lt. Ground Floor (Fl +/-0.00) 49 57 13E-FS-13F Lead 4 

G Lantai 1 (Fl +4.80) 54 57 13E-SS-13G Lag 5 

H Plint Lantai 1 (Fl +4.80) 54 62 13E-FS-13H 

I Lantai 2 (Fl +9.60) 60 62 13H-SS-13I 

J Plint Lantai 2 (Fl +9.60) 58 66 13I-FF-13J 

K Lantai 3 (Fl +14.40) 63 66 13I-SS-13K Lag 6 

L Plint Lantai 3 (Fl +14.40) 64 66 13K-FF-13L 

M Lantai 3a (Fl +19.20) 63 71 13K-FS-13M Lead 4 

N Plint Lantai 3a (Fl +19.20) 67 71 13L-FS-13N 

O Lantai Atap (Fl +24.00) 67 71 13N-SS-13O 

14 Pekerjaan Plafond       

A Plafond Lt. Basement 38 39 13A-SS-14A Lead 1 

B Plafond Lt. Semi Basement 39 43 14A-FS-14B Lead 1 

C Plafond Lt, Ground Flour 42 50 14B-FS-14C Lead 2 

D Plafond Lantai 1 47 53 14C-FS-14D Lead 4 

E Plafond Lantai 2 51 56 14D-FS-14E Lead 3 

F Plafond Lantai 3 54 57 14E-FS-14F Lead 3 

G Plafond Lantai 3a 58 67 14F-FS-14G 

15 Pek. Finishing & Proteksi (Cat & Laburan)       

A Pengecatan Lt. Basement (Fl -7.60) 47 54 14D-SS-15A 
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Lanjutan tabel 3.3 Lead Time Dan Lag Time Pekerjaan 

No. Uraian Pekerjaan 
Rencana Barchart Lead Time Dan Lag 

Time Mulai Selesai 

B Pengecatan Lt. Semi Basement (Fl -4.20) 51 58 14E-SS-15B 

C Pengecatan Lt. Ground Floor (Fl +/-0.00) 55 64 15A-FS-15C 

D Pengecatan Lantai 1 (Fl +4.80) 48 65 14F-FS-15D 

E Pengecatan Lantai 2 (Fl +9.60) 49 66 15D-FS-15E Lag 1 

F Pengecatan Lantai 3 (Fl +14.40) 65 71 15C-FS-15F 

G Pengecatan Lantai 3a (Fl +19.20) 66 73 15D-FS-15G 

H Pengecatan Lantai Atap (Fl +24.00) 73 74 15F-FS-15I Lag 1 

16 Pek. Toilet & R. Wudhu       

A Pek. Toilet Pengunjung, T. Wudhu, Semi 

Basement 

49 54 13C-FS-16A 

B Pek. Toilet Pengunjung, Lt. Ground Floor 52 57 16A-FS-16B Lead 3 

C Pek. Toilet Karyawan, Lt. Ground Floor 55 58 16A-FS-16C 

D Pek. Toilet Pengunjung, Lantai 1 58 63 16B-FS-16D 

E Pek. Toilet Karyawan & Mushola, Lantai 1 59 61 16C-FS-16E 

F Pek. Toilet Pengunjung, Lantai 2 63 67 16E-FS-16F 

G Pek. Toilet Karyawan, Lantai 2 64 67 16D-FS-16G 

H Pek. Toilet Pengunjung + R. Wudhu, Lantai 3 64 70 16G-SS-16H 

I Pek. Toilet Karyawan , Lantai 3 68 70 16G-FS-16I 

J Pek. Toilet Pengunjung, Lantai 3a 68 73 16I-SS-16J 

K Pek. Toilet Karyawan, Lantai 3a 71 73 16I-FS-16K 

17 Pekerjaan Lain - Lain       

A Pekerjaan Lain - Lain Lt. Basement 42 48 14C-SS-17A 

B Pekerjaan Lain - Lain Lt. Semi Basement 45 49 17A-SS-17B Lag 3 

C Pekerjaan Lain - Lain Lt. Ground Floor 48 53 17B-FS-17C Lead 2 

D Pekerjaan Lain - Lain Lantai 1 49 58 17C-SS-17D Lag 1 

E Pekerjaan Lain - Lain Lantai 2 52 59 17D-SS-17E Lag 2 

F Pekerjaan Lain - Lain Lantai 3 54 64 17E-SS-17F Lag 2 

G Pekerjaan Lain - Lain Lantai 3a 59 71 17D-FS-17G 

H Pekerjaan Lain - Lain Lantai Atap 66 72 17G-FS-17H Lead 6 

18 Pekerjaan Luar/Landscape 43 71 17A-SS-18 Lag 1 

IV Pekerjaan Plumbing 39 67 14A-SS-IV 
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Tabel 3.4  

Pengelompokan Pekerjaan 

No. 

 

Uraian Pekerjaan 

 

Durasi 

minggu  Hari 

I Pekerjaan Persiapan 74 423 

II Pekerjaan Struktur     

1 Pekerjaan Soldier Pile, D=500 16 92 

2 Galian Tanah Basement 15 86 

3 Pekerjaan Pondasi 12 69 

4 Pekerjaan Sloof 12 69 

5 Pekerjaan Ground Water Tank 6 34 

6 Pekerjaan Sump Pit 3 17 

7 Pekerjaan Kolom     

A Pekerjaan Kolom Lt. Basement 11 63 

B Pekerjaan Kolom Semi Basement 10 58 

C  Pekerjaan Kolom Ground Floor 9 54 

D Pekerjaan Kolom Lantai 1 7 41 

E Pekerjaan Kolom Lantai 2 7 39 

F Pekerjaan Kolom Lantai 3 7 40 

G Pekerjaan Kolom Lantai 3a 7 41 

H Pekerjaan Kolom Atap + Dak 7 40 

8 Pek. Pelat Lantai     

A Pek. Pelat Lantai Dan Dpt. Beton (Sl -7.60) 12 69 

B Pek. Pelat Lantai Dan Dpt. Beton Semibasement 11 63 

C Pek. Pelat Lantai Beton Groundfloor 10 59 

D Pek. Pelat Lantai Beton Lantai 1 8 47 

E Pek. Pelat Lantai Beton Lantai 2 8 45 

F Pek. Pelat Lantai Beton Lantai 3 8 46 

G Pek. Pelat Lantai Beton Lantai 3a 8 47 

H Pek. Pelat Lantai Beton Atap Dak 8 45 

9 Pekerjaan Balok     

A Pekerjaan Balok Semi Basement (Sl -4.20) 11 63 

B Pekerjaan Balok Ground Floor (Sl-0.05) 10 59 

C Pekerjaan Balok Lantai 1 (Sl +4.75) 8 47 

D Pekerjaan Balok Lantai 2 (Sl +9.55) 8 46 

E Pekerjaan Balok Lantai 3 (Sl +14.35) 8 46 

F Pekerjaan Balok Lantai 3a (Level +19.15) 8 46 

G Pekerjaan Balok Atap +Dak (Sl +23.95) 8 46 

10 Pekerjaan Tangga Beton     

A Pekerjaan Tangga Beton Basement 3 18 

B Pekerjaan Tangga Beton Semi Basemenet 3 18 
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C Pekerjaan Tangga Beton Teras Luar 2 12 

Lanjutan Tabel 3.4 Pengelompokan Pekerjaan 

No. 

  

Uraian Pekerjaan 

  

Durasi 

minggu  Hari 

D Pekerjaan Tangga Beton Groundfloor 3 17 

E Pekerjaan Tangga Beton Lantai 1 3 17 

F Pekerjaan Tangga Beton Lantai 2 2 12 

G Pekerjaan Tangga Beton Lantai 3 2 11 

H Pekerjaan Tangga Beton Lantai 3a 2 11 

11 Pekerjaan Tangga Baja     

A Pekerjaan Tangga Baja Basement 3 18 

B Pekerjaan Tangga Baja Semi Basement 3 17 

C Pekerjaan Tangga Baja Groundfloor 3 17 

D Pekerjaan Tangga Baja Lantai 1 3 17 

E Pekerjaan Tangga Baja Lantai 2 3 16 

F Pekerjaan Tangga Baja Lantai 3 3 16 

G Pekerjaan Tangga Baja Lantai 3a 3 17 

12 Pekerjaan Atap + Penutup Atap     

A Pekerjaan Atap + Penutup Atap Lantai 3a 10 55 

B Pekerjaan Atap Baja + Penutup Atap Dak 9 49 

13 Pekerjaan Canopy     

G Pekerjaan Canopy Drop Off (As B-C) Semi Basem 4 22 

F Pekerjaan Canopy Entrance Groundfloor 7 39 

14 Pekerjaan Atap Canopy Teras 3 16 

15 Pekerjaan Atap Ramp Samping 3 17 

16 Pekerjaan Atap Dak Tangga + Atap Dak Lift     

A Pek. Balok Dak (Atap Tangga Utama) 1 6 

B Pek. Pelat Lantai Beton Tangga Utama 1 5 

C Pekerjaan Balok Tangga Service 1 6 

D Pek. Pelat Lantai Beton Tangga Service 1 6 

E Pekerjaan Balok Dan Lift Barang 1 5 

F Pek. Pelat Lantai Beton Dak Lift Barang 1 5 

G Pekerjaan Balok Tangga Karyawan 1 6 

H Pek. Pelat Lantai Beton Tangga Karyawan 1 6 

II Pekerjaan Finishing     

17 Pekerjaan Dinding     

A Pekerjaan Dinding Lt. Basement (Fl -7.60) 5 28 

B Pekerjaan Dinding Lt. Semi Basement (Fl -4.20) 8 47 

C Pekerjaan Dinding Ground Floor (Fl +/- 0.00) 10 57 

D Pekerjaan Dinding Lantai 1 (Fl +4.80) 11 61 
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E Pekerjaan Dinding Lantai 2 (Fl +9.60) 10 55 

F Pekerjaan Dinding Lantai 3 (Fl +14.40) 11 61 

Lanjutan Tabel 3.4 Pengelompokan Pekerjaan 

No. 

  

Uraian Pekerjaan 

  

Durasi 

minggu  Hari 

G Pekerjaan Dinding + Partisi Lantai 3a (Fl +19.20) 9 52 

H Pekerjaan Dinding Lantai Atap (Fl +24.00) 5 30 

I Pekerjaan Dinding Lantai Atap (Fl +27.00) 2 11 

18 Pekerjaan Kusen (Finishing & Aksesoris)     

A Kusen Lt. Basement (Fl -7.60) 3 17 

B Kusen Lt. Semi Basement (Fl -4.20) 8 45 

C Kusen Lt. Ground Floor (Fl +/-0.00) 8 44 

D Kusen Lantai 1 (Fl +4.80) 11 34 

E Kusen Lantai 2 (Fl +9.60) 6 34 

F Kusen Lantai 3 (Fl +14.40) 6 34 

G Kusen Lantai 3a (Fl +19.20) 6 63 

H Kusen Lantai Dak (Fl +24.00) 2 11 

19 Pekerjaan Lantai     

A Lt. Basement (Fl -7.60) 5 29 

B Lt. Semi Basement (Fl -4.20) 7 39 

C Lt. Ground Floor (Fl +/-0.00) 10 55 

D Lantai 1 (Fl +4.80) 9 56 

E Lantai 2 (Fl +9.60) 9 52 

F Lantai 3 (Fl +14.40) 9 52 

G Lantai 3a (Fl +19.20) 9 51 

H Lantai Atap (Fl +24.00) 5 29 

20 Pekerjaan Lantai     

A Plint Lt. Basement (Fl -7.60) 2 12 

B Plint Lt. Semi Basement (Fl -4.20) 3 16 

C Plint Lt. Ground Floor (Fl +/-0.00) 5 28 

D Plint Lantai 1 (Fl +4.80) 4 22 

E Plint Lantai 2 (Fl +9.60) 3 18 

F Plint Lantai 3 (Fl +14.40) 3 16 

G Plint Lantai 3a (Fl +19.20) 4 23 

21 Pekerjaan Plafond     

A Plafond Lt. Basement 2 12 

B Plafond Lt. Semi Basement 5 28 

C Plafond Lt, Ground Flour 9 51 

D Plafond Lantai 1 7 39 

E Plafond Lantai 2 6 32 
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F Plafond Lantai 3 4 22 

G Plafond Lantai 3a 10 58 

22 Pek. Finishing & Proteksi (Cat & Laburan)     

Lanjutan Tabel 3.4 Pengelompokan Pekerjaan 

No. 

  

Uraian Pekerjaan 

  

Durasi 

minggu  Hari 

A Pengecatan Lt. Basement (Fl -7.60) 8 45 

B Pengecatan Lt. Semi Basement (Fl -4.20) 8 44 

C Pengecatan Lt. Ground Floor (Fl +/-0.00) 10 57 

D Pengecatan Lantai 1 (Fl +4.80) 8 46 

E Pengecatan Lantai 2 (Fl +9.60) 8 46 

F Pengecatan Lantai 3 (Fl +14.40) 7 40 

G Pengecatan Lantai 3a (Fl +19.20) 8 47 

H Pengecatan Lantai Atap (Fl +24.00) 2 12 

23 Pek. Toilet & R. Wudhu     

A Pek. Toilet Pengunjung, T. Wudhu, Semi Basement 6 34 

B Pek. Toilet Pengunjung, Lt. Ground Floor 6 33 

C Pek. Toilet Pengunjung, Lantai 1 6 36 

D Pek. Toilet Pengunjung, Lantai 2 6 34 

E Pek. Toilet Pengunjung + R. Wudhu, Lantai 3 7 39 

F Pek. Toilet Pengunjung, Lantai 3a 6 35 

24 Pek. Toilet Karyawan     

A Pek. Toilet Karyawan, Lt. Ground Floor 4 22 

B Pek. Toilet Karyawan & Mushola, Lantai 1 3 18 

C Pek. Toilet Karyawan, Lantai 2 4 22 

D Pek. Toilet Karyawan , Lantai 3 3 17 

E Pek. Toilet Karyawan, Lantai 3a 3 18 

25 Pekerjaan Lain – Lain     

A Pekerjaan Lain - Lain Lt. Basement 7 39 

B Pekerjaan Lain - Lain Lt. Semi Basement 5 28 

C Pekerjaan Lain - Lain Lt. Ground Floor 6 33 

D Pekerjaan Lain - Lain Lantai 1 10 56 

E Pekerjaan Lain - Lain Lantai 2 8 45 

F Pekerjaan Lain - Lain Lantai 3 11 63 

G Pekerjaan Lain - Lain Lantai 3a 13 75 

H Pekerjaan Lain - Lain Lantai Atap 7 41 

26 Pekerjaan Luar/Landscape 29 164 

IV Pekerjaan Plumbing 30 170 
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