

## DAFTAR ISI

Lembar Hak Cipta .....	i
Lembar Pengesahan .....	ii
Pernyataan Keaslian Skripsi .....	iii
Kata Pengantar .....	iv
Ucapan Terima Kasih .....	v
Abstrak .....	vi
<i>Abstract</i> .....	vii
Daftar Isi .....	viii
Daftar Tabel .....	x
Daftar Gambar .....	xi
Daftar Lampiran .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	2
1.3. Batasan Masalah .....	2
1.4. Tujuan .....	3
1.5. Manfaat .....	3
1.6. Sistematika Penulisan .....	3
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>5</b>
2.1. Proyek Konstruksi .....	5
2.1.1. Pengertian .....	5
2.1.2. Manajemen .....	6
2.1.3. Pelaksanaan .....	6
2.1.4. Kualifikasi Usaha Pelaksana Konstruksi .....	7
2.1.5. Pekerjaan Struktur Bawah .....	12
2.1.6. Risiko Pekerjaan Struktur Bawah .....	16
2.2. <i>Lean Construction</i> .....	19
2.2.1. Sejarah .....	19
2.2.2. Pengertian .....	20
2.2.3. Prinsip .....	20

2.2.4. <i>Lean Project Delivery System</i> .....	22
2.2.5. Aplikasi .....	27
2.3. <i>Analytical Hierarchy Process</i> .....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>37</b>
3.1. Desain Penelitian .....	37
3.2. Partisipan dan Tempat Penelitian .....	37
3.3. Pengumpulan Data .....	39
3.4. Analisis Data .....	41
3.4.1. Uji Validitas dan Reliabilitas .....	41
3.4.2. Analisis Matriks .....	41
3.4.3. Analisis Menggunakan AHP .....	44
<b>BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>47</b>
4.1. Proses Pengumpulan Data .....	47
4.2. Proses Pengolahan Data .....	48
4.2.1 Uji Validitas dan Reliabilitas .....	48
4.2.2 Frekuensi Keterlambatan Sub Pekerjaan .....	51
4.2.3 Dampak Keterlambatan Sub Pekerjaan .....	54
4.2.4 Perhitungan Bobot Probabilitas Frekuensi dan Dampak .....	56
4.2.5 Analisis Matriks .....	57
4.2.6 Analisis Menggunakan AHP .....	60
4.2.6.1. Penentuan Struktur Hirarki .....	61
4.2.6.2. Uji Konsistensi Matriks .....	61
4.2.6.3. Penyusunan Bobot Hirarki .....	62
4.2.6.4. Perhitungan Skala Prioritas Pekerjaan Utama Penyebab Keterlambatan .....	63
<b>BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI</b> .....	<b>66</b>
5.1. Simpulan .....	66
5.2. Implikasi dan Rekomendasi .....	67
Daftar Pustaka .....	69
Lampiran .....	71