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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan, didapat temuan-temuan sebagai 

berikut:  

1. Proses pembuatan Ragum untuk Mesin Gergaji Logam GREAT 

CAPTAIN, dibutuhkan beberapa proses pemesinan seperti, proses 

menggunakan mesin frais, proses menggunakan mesin bubut, proses 

menggunakan mesin bor, Proses pengelasan, dan Kerja Bangku. 

2. Waktu dan Biaya yang dibutuhkan untuk pembuatan Ragum untuk Mesin 

Gergaji Logam GREAT CAPTAIN secara teoritis adalah 625,23 jam dan. Rp. 

1.060.607,00. Sedangkan secara real adalah 1027,7 jam dan  Rp. 1.445.242,00. 

 

B. Saran  

Ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan dari kegiatan pembuatan 

komponen Ragum untuk Mesin Gergaji Logam GREAT CAPTAIN antara 

lain,yaitu:  

1. Berdasarkan perbedaan waktu yang cukup besar secara teoritis dan real, 

maka perlu dilakukannya pelatihan kepada operator untuk meningkatkan 

keterampilan, pengetahuan dan produktivitas, diakrenakan dengan 

meningkatnya pengetahuan dan produktivitas, pembuatan Ragum untuk 

Mesin Gergaji Logam GREAT CAPTAIN akan lebih cepat, maka biaya yang 

diperlukan pun akan semakin kecil.  

2. Dalam proses pembuatan Ragum untuk Mesin Gergaji Logam GREAT 

CAPTAIN, banyak metode atau langkah untuk mempercepat proses 

pengerjaan dengan hasil yang baik seperti, tebal pemakanan dalam proses 

frais pada kenyataannya dilapangan hanya sebesar 0.5 mm, namun 

sesungguhnya tebal pemakanan bisa lebih besar, tergantung dari kondisi 

mesin, jenis pisau yang digunakan dan material yang digunakan.  

 



182 
 

Moga Maulana Munbais, 2019 

PEMBUATAN RAGUM PADA MESIN GERGAJI LOGAM GREAT CAPTAIN 

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

3. Banyaknya proses pengerjaan permesinan pada saat pembuatan Ragum 

untuk Mesin Gergaji Logam GREAT CAPTAIN menyebabkan lamanya 

waktu pengerjaan sehingga biaya pembuatan menjadi membesar  maka 

diperlu modifikasi design yang lebih sederhana sehingga waktu pengerjaan 

dapat berkurang. 
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