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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Proyek yang Digunakan Sebagai Studi Kasus 

3.1.1. Peta Lokasi Proyek 

Secara geografis Proyek Pembangunan Gedung Parkir Universitas 

Pendidikan Indonesia terletak antara 6°51'39" LS dan 107°35'28" 

BT.  

Proyek yang diamati adalah proyek Pembangunan Gedung Parkir 

Universitas Pendidikan Indonesia di Jl. Dr. Setiabudhi no 229 Kota 

Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia.  

Proyek Pembangunan Gedung Parkir Universitas Pendidikan 

Indonesia merupakan pembangunan gedung yang nantinya akan 

dijadikan sebagai lahan parkir yang sesuai dan memadai untuk 

menampung kendaraan mahasiswa dan para civitas akademika di 

Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). 

Luas tanah proyek pembangunan gedung parkir ini kurang lebih 

2.640 m
2 

dengan luas bangunan sebesar 8.960 m
2
. Sifat kontrak 

proyek ini yaitu Lump Sump dengan nilai kontrak sebesar 

Rp.31.809.000.000,-  
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Gambar 3. 1 Lokasi Proyek Gedung Parkir Universitas Pendidikan 

Indonesia 

 (Sumber: Google Earth, 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 2 Lokasi Proyek Gedung Parkir Universitas Pendidikan 

Indonesia 

(Sumber: Detail Engineering Design (DED) Perencanaan Gedung Parkir 

Universitas Pendidikan Indonesia, 2020)
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Gambar 3. 3 Denah Plat Lantai Beton Lantai 1 Proyek Gedung Parkir Universitas 

Pendidikan Indonesia 

 (Sumber: Detail Engineering Design (DED) Perencanaan Gedung Parkir 

Universitas Pendidikan Indonesia, 2020) 

3.2.Data yang Diambil 

Dalam penelitian ini, data yang digunakan yaitu berupa data primer dan data 

sekunder. 

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan 

pertama). Data primer dapat berupa data yang diperoleh dari proyek berupa 

wawancara secara langsung kepada narasumber staff kantor di Batching Plant 

PT. Waskita Cibitung, Bekasi.  

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media 

perantara. Data sekunder dapat berupa laporan historis, laporan penelitian, 

ataupun jurnal yang telah tersusun dalam arsip, baik yang dipublikasikan dan 

yang tidak dipublikasikan.  

Data sekunder yang diperoleh yaitu proyek berupa gambar struktur proyek, 

time schedule proyek, rencana anggaran biaya, dan harga satuan bahan dan 

upah satuan pekerja pada lokasi penelitian untuk memperoleh besaran volume 

yang akan diperhitungkan di dalam laporan. Pengambilan data sekunder pada 

proyek Pembangunan Gedung Parkir Universitas Pendidikan Indonesia 

dengan menggunakan metode pengambilan data proyek dari kontraktor PT. 

Adzabanar sebagai pelaksana Proyek tersebut yang menjadi studi kasus dalam 

penelitian ini. 

3.3.Metode Penelitian 

Hal-hal yang dilakukan di dalam tahap pendahuluan penelitian ini, antara lain 

adalah mencari dan mengumpulkan beberapa referensi yang berkaitan dengan 

topik ini, seperti jurnal-jurnal penelitian, buku-buku, artikel-artikel mengenai 

pemodelan harga pelat beton in situ dan metode precast  baik dari pencarian 

buku di perpustakaan, maupun melalui internet.  
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Setelah memperoleh beberapa referensi dari berbagai sumber, kemudian 

dilakukan perumusan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan, 

sehingga dipandang perlu untuk mengangkat topik ini sebagai bahan 

penelitian ini. 

Penelitian mengenai pemodelan harga pelat beton in situ dengan precast 

menggunakan metode kuantitatif. Langkah awal dalam penelitian ini 

yaitu dengan pengumpulan data yang menentukan terlebih dahulu 

variable keputusan. 

1. Definisi Variabel Keputusan 

Variabel keputusan sangat berpengaruh terhadap nilai tujuan yang akan 

dicapai, variable keputusan bisa disebut juga dengan variable persoalan. 

Perlu adanya symbol matematika dalam variable keputusan untuk 

menggambarkan tingkatan aktivitas perusahaan. Indikator variable 

keputusan dalam penelitian ini adalah :  

a. Beton In situ (Y1) 

Sistem in situ adalah sistem dimana seluruh struktur yang menggunakan 

konstruksi beton, pengecorannya dilakukan ditempat (cast in situ). 

Dengan tahapan – tahapan pelaksanaan yaitu pekerjaan persiapan, 

pemasangan bekisting, pekerjaan pembesian, pengecoran beton dan 

pembongkaran bekisting. 

b. Beton Precast (Y2) 

Beton precast adalah beton yang dicor di suatu tempat (dapat dilokasi 

proyek maupun di pabrik yang memproduksi beton precast, kemudian 

dipasang pada posisinya dengan suatu sistem sambungan sehingga dapat 

bekerja sebagai suatu kesatuan yang membentuk konstruksi bangunan 

yang utuh. 
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3.4.Data Pendukung Studi 

Tabel 3. 1 Data Pendukung Studi 

Data Primer Data Sekunder 

Data primer diambil dari hasil 

survey lapangan untuk 

mengidentifikasi daerah dengan 

dilakukannya ;  

- Wawancara 

 

Data sekunder merupakan data 

atau informasi yang diperoleh 

dari instansi terkait:  

- Analisa Harga Satuan 

- Gambar Struktur 

Proyek. 

- Bahan dan Upah Satuan 

Pekerja. 

 

3.5.Langkah – langkah Pengerjaan Studi 

Setelah diperoleh data sekunder maka pada tahap ini, analisa data dilakukan 

berdasarkan tahapan-tahapan sebagai berikut:  

1. Menghitung volume pekerjaan pembetonan, pada tahap ini volume 

pekerjaan diperoleh dari data gambar yang didapat dari lokasi proyek. 

Pembangunan Gedung Parkir Universitas Pendidikan Indonesia. 

2. Menganalisa harga satuan bahan pembetonan in situ dan precast, harga 

satuan bahan merupakan harga yang harus dibayarkan untuk membeli per 

satuan jenis bahan bangunan. Harga satuan bahan ini diperoleh dari lokasi 

proyek.  

3. Menghitung kembali nilai anggaran biaya pembetonan in situ dan precast 

yang telah diperoleh berdasarkan metode SNI.  

4. Menganalisa rencana anggaran biaya pembetonan in situ dan precast 

dengan tahapan:  

- Membuat daftar harga satuan bahan dan daftar harga satuan upah.  

- Menghitung harga satuan bahan = Harga satuan bahan x nilai koefisien 

bahan 
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- Menghitung harga satuan upah kerja = Harga satuan upah x nilai 

koefisien upah 

- Harga satuan pekerjaan = Volume x (jumlah bahan + jumlah tenaga kerja) 

Rencana anggaran biaya pembetonan in situ dan precast yang akan 

dianalisa berdasarkan data harga satuan bahan yang diperoleh langsung dari 

instansi terkait dan data harga satuan upah yang telah diperoleh dari SNI  

5. Membuat pemodelan biaya pelat beton in situ dan precast. 

 

3.6.Teknik Analisis Data 

Data-data yang telah dikumpulkan, data sekunder, kemudian dianalisis, 

keseluruhan datanya apakah data-data yang dibutuhkan telah lengkap, dan jika 

belum lengkap data akan kembali diproses pengumpulan data. 

3.6.1. Pengolahan Data 

Data-data yang telah dikumpulkan, data sekunder, kemudian diolah. 

1. Pada Tahap Pertama, menghitung volume pekerjaan pembetonan, pada 

tahap ini volume pekerjaan diperoleh dari data gambar yang didapat dari 

lokasi proyek. Pembangunan Gedung Parkir Universitas Pendidikan 

Indonesia. 

2. Pada Tahap Kedua, menganalisa harga satuan bahan pembetonan in situ 

dan precast, harga satuan bahan merupakan harga yang harus dibayarkan 

untuk membeli per satuan jenis bahan bangunan. Harga satuan bahan ini 

diperoleh dari lokasi proyek.  

3. Pada Tahap Ketiga, menghitung kembali nilai anggaran biaya pembetonan 

in situ dan precast yang telah diperoleh berdasarkan metode SNI.  
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4. Pada Tahap Keempat, menganalisa rencana anggaran biaya pembetonan in 

situ dan precast dengan tahapan:  

- Membuat daftar harga satuan bahan dan daftar harga satuan upah.  

- Menghitung harga satuan bahan =  

Harga satuan bahan x nilai koefisien bahan 

- Menghitung harga satuan upah kerja =  

Harga satuan upah x nilai koefisien upah 

- Harga satuan pekerjaan =  

Volume x (jumlah bahan + jumlah tenaga kerja) 

Rencana anggaran biaya pembetonan in situ dan precast yang akan 

dianalisa berdasarkan data harga satuan bahan yang diperoleh langsung dari 

instansi terkait dan data harga satuan upah yang telah diperoleh dari SNI  

5. Pada Tahap Terakhir, membuat pemodelan biaya pelat beton in situ dan 

precast. 
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3.7.Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biaya pada Metode Pelaksanaan 

Beton In Situ pada pekerjaan pelat 

lantai lebih tidak optimal 

dibandingkan dengan metode 

precast 

Fakta dilapangan, deviasi biaya antara 

metode pelaksanaan beton in situ 

dengan metode precast pada pekerjaan 

pelat lantai tergantung dari pihak 

kontraktor dalam merencanakan Harga 

Satuan Pekerjaan Pelaksanaan yang 

jelas, tepat, detail dan murah. 

Dikarenakan adanya deviasi biaya antara metode 

pelaksanan beton in situ dengan metode precast pada 

pekerjaan pelat lantai sehingga kontraktor seharusnya 

merencanakan Biaya Pelaksanaan yang jelas, tepat, 

detail dan murah. 

Pemodelan Biaya Pelat Beton In Situ dan 

Precast 

1. Menghitung volume pekerjaan pembetonan. 

2. Menganalisa harga satuan bahan pembetonan in situ dengan 

precast 

3. Menghitung kembali nilai anggaran biaya pembetonan in situ 

dan precast 

4. Menganalisa rencana anggaran biaya pembetonan in situ dan 

precast 

5. Membuat pemodelan biaya pelat beton in situ dan precast. 

Hasil dan Pembahasan 

Kesimpulan dan Rekomendasi 
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3.8.Prosedur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pembangunan Gedung Parkir Universitas 

Pendidikan Indonesia 

In Situ Precast 

Biaya Bahan Biaya Alat Biaya Upah 

Data Sekunder Data Primer Data Primer 

Biaya Bahan Biaya Alat Biaya Upah 

Data Sekunder Data Primer Data Primer 

Persamaan : 

Y1 = A1X + B1X + C1X  

Persamaan : 

Y2 = A2X + B2X + C2X  

Pemodelan 

Biaya 

Keterangan :  

Y1  = In Situ 

Y2  = Precast 

A1  = Bahan In Situ 

A2  = Bahan Precast 

B1  = Alat In Situ 

B2  = Alat Precast 

C1  = Upah In Situ 

C2  = Upah Precast 

X  = Volume 

 


